

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, N. (2016). *Penjadwalan Ulang Proyek Pembangunan Gedung Kantor 2 Lantai Menggunakan Metode CPM dan PERT di "PT. Sumber Usaha Sukses"*. (Skripsi, Universitas Mercu Buana).
- Bangun, V. H. (2016). *Analisa Perbandingan Waktu Penjadwalan Proyek Dengan Metode CPM (Critical Path Methode) dan PERT (Project Evaluation and Review Technique)*. (Skripsi, Universitas Mercu Buana).
- Irawan, N. D., Sari, S. N., & Hermawan, A. (2021). *Penjadwalan Waktu Proyek Pembangunan Gedung Menggunakan Metode CPM di Flores Timur*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rachman, D. N., & Iswendra. (2018). Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Rencana Proyek Pembangunan Gedung Cobalt dan Linac RSMH Palembang dengan Menggunakan Metode CPM. *Jurnal Teknik Sipil*, VIII(2), 81-91.
- Satriawan, H. M. (2016). *Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu Dengan Metode Konsep Nilai Hasil Pada Proyek Pembangunan Pasar Prambanan Kabupaten Sleman*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Setiawan, T. H., & Ariadi, T. (2012). Indikator Keberhasilan Proyek Pembangunan Bangunan Gedung yang Dipengaruhi Faktor Internal Site Manager. *Teknik Sipil*, XI(2), 128-138.
- Yuliana, A. (2016). Analisis Penerapan Manajemen Proyek Rekonstruksi Pada Ruas Jalan Kwandang-Molingkapoto Prov. Gorontalo. *Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi*, IV(1), 72-78.